

แบบฟอร์มการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาททั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในตัวเคลื่อนเสียงความถี่สูง ชนิด ๒ หัวตรวจ

โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดอู่ทอง

ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับขั้นตอน	คำใบ้การโดยวิธีสอบราคา เลขที่โครงการ	ขั้นตอนการเตรียมการ	ระยะเวลา	ช่วงวันที่ในการดำเนินงาน	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
			(วันที่ทำการ)						
ขั้นตอนที่ 1	เตรียมการจัดทำ	1.1 แต่งตั้ง กก. กำหนดราคากลาง	3	3-5 ต.ค. 2559	5 ต.ค. 2559	7 ต.ค. 2559			
			5	6-12 ต.ค. 2559	10 ต.ค. 2559	14 ต.ค. 2559			
			2	13-14 ต.ค. 2559	17 ต.ค. 2559	18 ต.ค. 2559			
			2	17-18 ต.ค. 2559	19 ต.ค. 2559	20 ต.ค. 2559			
ขั้นตอนที่ 2	เผยแพร่ประกาศสอบราคา	2.1 เผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสาร ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/ กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 10 วัน	10	19 ต.ค. - 2 พ.ย. 2559	20 ต.ค. 2559	4 พ.ย. 2559			
			10	3-16 พ.ย. 2559	4 พ.ย. 2559	17 พ.ย. 2559			
ขั้นตอนที่ 3	การรับซองสอบราคา	2.2 ใ้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารเสนอราคา	10	17-30 พ.ย. 2559	18 พ.ย. 2559	1 ธ.ค. 2559			
			1	1 ธ.ค. 2559	2 ธ.ค. 2559	2 ธ.ค. 2559			
ขั้นตอนที่ 4	พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา	3.2 รายงานการรับซองต่อ กก. เปิดซองสอบราคา	3	2-7 ธ.ค. 2559	6 ธ.ค. 2559	8 ธ.ค. 2559			
			5	8-15 ธ.ค. 2559	9 ธ.ค. 2559	16 ธ.ค. 2559			
			1	16 ธ.ค. 2559	16 ธ.ค. 2559	16 ธ.ค. 2559			
ขั้นตอนที่ 5	จัดทำสัญญา	4.3 แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาทราบ	5	19-23 ธ.ค. 2559	19 ธ.ค. 2559	23 ธ.ค. 2559			
			1	26 ธ.ค. 2559	26 ธ.ค. 2559	26 ธ.ค. 2559			





