

แบบฟอร์มการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายการ ครุภัณฑ์ เครื่องตัดตามการทำงานหัวเจ็ และสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
 โรงพยาบาลอ่างทอง
 ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่โครงการ 59076104335
 จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ขั้นตอนการเตรียมการ	กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการตามส่วนกลาง			ระยะเวลาการในการดำเนินการตาม		ผลการดำเนินการ	เหตุผลความสำเร็จ	หมายเหตุ
			2ลำดับบาทขึ้นไป- 5 บาทล้าน	5ลำดับบาทขึ้นไป- 10 บาทล้าน	10ลำดับบาทขึ้นไป-50 ลำดับบาท	แผนของจังหวัด	วันเริ่มต้น			
1	ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้ง จัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ทุกจังหวัด	12 ก.ย. 59	10 บาทล้าน	10ลำดับบาทขึ้นไป-50 ลำดับบาท	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด			จังหวัดเตรียม ความพร้อม ตั้งคณะกรรมการ แข่ง
2.	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา									
	2.1 การจัดเตรียมเอกสาร	การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ								
	2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา		(เริ่ม 12 ก.ย. 59 - 13 ต.ค. 59)	(เริ่ม 12 ก.ย. 59 - 17 ต.ค. 59)	(เริ่ม 12 ก.ย. 59 - 19 ต.ค. 59)	26 พ.ค. 59	4 ก.ค.59			
		เสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เห็นชอบ	12 ก.ย.59 - 4 ต.ค. 59	12 ก.ย.59 - 4 ต.ค.59	12 ก.ย.59 - 4 ต.ค.59	8 ก.ค.59	-13 ก.ค.59			
		- เอกสารประกวดราคา								
		- รายงานขอซื้อของจ้าง								
		- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคา								
		- ลงนามในประกาศเชิญชวน								
		- นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบลง เว็บไซต์เผยแพร่ ในเว็บไซต์หน่วยงาน/ กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่ายแยก	5-11 ต.ค. 59	5-11 ต.ค.59	5-11 ต.ค.59	13 ก.ค.59	27 ก.ค.59			
		ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วันทำการตามวงเงิน 2 ล้านบาทไม่เกิน 5 ล้าน	11-13 ต.ค.59	11-17 ต.ค.59	11-19 ต.ค.59	28 ก.ค. 59	2 ส.ค.59			

แบบฟอร์มการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุนที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายการ ครูภัณฑ์ เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ และสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
โรงพยาบาลอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่โครงการ 59076104335

ลำดับ	ขั้นตอนการเตรียมการ	กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการตามส่วนกลาง				ระยะเวลาการในการดำเนินการตามแผน		ผลการดำเนินการ	เหตุผลความ ล่าช้า	หมายเหตุ
			2 ส่วนบาทขึ้นไป-5 ล้านบาท	5 ส่วนบาทขึ้นไป-10 ล้านบาท	10 ส่วนบาทขึ้นไป-50 ล้านบาท	เริ่ม วันเริ่มต้น	สิ้นสุด วันสิ้นสุด				
2.3	ขั้นตอนการพิจารณา ข้อเสนอ	ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	14 ต.ค. 59	18 ต.ค.59	20 ต.ค.59	3 ส.ค.59	3 ส.ค.59				
		คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	17-18 ต.ค.59	19-20 ต.ค.59	21-25 ต.ค.59	8 ส.ค.59	10 ส.ค.59				
		คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา พร้อมด้วยเอกสารที่รับไปทั้งหมดต่อหน้า หน้าส่วนราชการ	21 ต.ค.59	21-25 ต.ค.59	26-27 ต.ค.59	18 ส.ค.59	18 ส.ค.59				
	2.4	ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	26 ต.ค.59	31 ต.ค.59	2-10 พ.ย.59	30 ต.ค.59	30 ต.ค. 59				
	2.5	ขั้นตอนจัดทำสัญญา									
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง											
3.	ขั้นตอนการติดตาม ความก้าวหน้างบประมาณ (กลาง)	ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักงานบริหารการสาธารณสุขให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จนท.พัสดุ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผล การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม	1 ก.ย. 59								
			เริ่ม 12 ก.ย. เป็นต้น ไป								