

แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รายการ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๑๐” กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบต้นแบบเก็บ พร้อมหลังคาไปเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลของ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการตามส่วนกลาง			ระยะเวลาการดำเนินการดำเนินการตามแผนของจังหวัด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
			5 เดือน บาทขึ้นไป- 5 บาท	5 ล้านบาทขึ้นไป- 10 ล้านบาท	10 ล้านบาทขึ้นไป- 50 ล้านบาท						
2.3	ขั้นตอนการพิจารณาซื้อเสนอ	ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	31 ต.ค. 60			31 ต.ค. 60	31 ต.ค. 60				
		คณะกรรมการพิจารณาซื้อเสนอ	3 พ.ย. 60			3 พ.ย. 60	4 พ.ย. 60				
		คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหน้าหน้าส่วนราชการ	6-8 พ.ย. 60			6 พ.ย. 60	8 พ.ย. 60				
2.4	ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/สั่งจ้าง	9-13 พ.ย. 60			9 พ.ย. 60	13 พ.ย. 60				
2.5	ขั้นตอนจัดทำสัญญา	เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรเงิน									

แบบฟอร์มการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่คืน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 รายการ ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐” กิโลวัตต์ขึ้นไปคล็อน ๒ ล้อ แบบตัวเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาเพิงบอร์กลาส  
 หรือเหล็ก โรงพยาบาลของ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ

ลำดับ	ขั้นตอนการเตรียมการ	กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการตามส่วนกลาง			ระยะเวลาการดำเนินการตาม		ผลการดำเนินการ	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
			5 แส่น บาทขึ้นไป- 5 บาทล่าง	5ล้านบาทขึ้นไป- 10 บาทล่าง	10ล้านบาทขึ้นไป-50 ล้านบาท	แผนของจังหวัด	วันสิ้นสุด			
1	ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ทุกจังหวัด	23 ส.ค. 2560							จังหวัดเตรียมความพร้อมตั้งแต่กระทรวงแจ้ง
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา	การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ	(เริ่ม 4 ก.ย. 60 -13 ส.ค. 60)			4 ก.ย.60	18 ก.ย.60			
	2.1 การจัดทำเตรียมเอกสารและเอกสารประกวดราคา	เสนอหัวหน้าส่วนราชการที่มอบ	12 ก.ย.59 - 20 ก.ย. 60	-	-	12 ก.ย.60	20 ก.ย.60			
		- เอกสารประกวดราคา	20- 30 ก.ย. 60							
		- รายงานขอซื้อของจ้าง	20- 30 ก.ย. 60							
		- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	20- 30 ก.ย. 60							
		- ลงนามในประกาศเชิญชวน	9 ส.ค. 60							
		- นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบลงเว็บไซต์เผยแพร่ ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมเจ้าหน้าที่จ่ายแจก	9 ส.ค. 60- 17 ส.ค.60							
		ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 5 วันทำการตามวงเงิน 5 แส่นบาทไม่เกิน 5 ล้าน	26 ส.ค.59			26 ส.ค.60	26 ส.ค.60			